CapaciExpress Jun 14, 2018

LCC FMAT:Karina Carmona Vargas,Roger Santoyo Chulim,Antonio Cetzal Patrón,Jessica Gonzalez Bautista

 $riscs developmente {\tt @yahoo.com}$

Project manager

Project dates Jun 12, 2018 - Jul 5, 2018

Completion4%Tasks13Resources0

CapaciExpress es un software auxiliar en la capacitación del personal recien llegado a la empresa, este realiza pruEbas de desempeño, así como cursos de induccíon y aplicar cuestionarios de los mismos a usuarios previamente abilitados por el administrador, al finalizar la seción el usuario, si realizo bien el test o el curso se tendran indices de aprovechamiento en un archivo, con base en estos se podran tomar deciciones hacerca de la optimización de los recursos humanos en la empresa, si el curso o test no fue satisfactorio podra acceder despues de 24 horas para tomar nuevamente el curso, despues del segundo intento, si el usuario aún no tiene un resultado satisfactorio, la decición de matenerlo en la empresa es po parte del departamento de recursos humano, ya que el sistema nos estára mostrando las discrepacias para las que fueron diseñados los cuestionarios.

Name	Begin date	End date
Levantamiento de Requerimientos Analizamos todo el panorama, decidimos como y que hara cada persona, pánificación, defincion de fechas. Se analizan los requrimientos funcionas, los cuales son de mayor prioridad en esta etapa del proyecto, Login, Almacenar los datosetc	6/12/18	6/12/18
Recomendaciones Se recomienda asistir puntual y tomar nota de los acuerdos para no pasar nada por alto	6/13/18	6/13/18
Diagrama de Clases Se raliza un modelo UML de las clases y objetos que son funamentales para poder realizar la codificación y la implementación de estas en el lenguaje java	6/14/18	6/14/18
Diagrama de casos de usos	6/14/18	6/14/18
Primera entrega parcial Acudir a la reunion con el maestro para precentar los documentos realizados hasta ahora.	6/15/18	6/15/18
Programación en Java Se implementar las clases y objetos definidos en el diagrama de clases para en el lenguaje java.	6/18/18	6/22/18
Recomendación Se recomienda que todos trabajen en el mismo IDE, netbeans	6/18/18	6/22/18
Depuración Relizar correcciones del producto para lograr los objetivos deseados. pueden surgir y prevenir futuros errores	6/25/18	6/27/18
Realizar la Documentacíon Realizar la documentacion y correcto comentado del codigo, generar un catalogo que explique paso a paso el funcionamientod del CapaciExpres	6/28/18	6/29/18
Recomendaciones Acordar el tipo de letra que usaremos para estandarizar y tambien elegior los tipode de graficos a usar	6/28/18	6/29/18
Pruebas Realizar pruebas en en escenarios controlados y no controlados para verificar la eficacia del software	7/2/18	7/2/18
Entrega Reunion con el maestro	7/4/18	7/4/18
Segunda entrega Reunion con el maestro	6/22/18	6/22/18

Gantt Chart

Name

Levantam... 6/12/18

Diagrama... 6/14/18

Diagrama... 6/14/18

Primera e... 6/15/18

Programa... 6/18/18

Depuración 6/25/18

Recomen... 6/18/18

Realizar l... 6/28/18

Recomen... 6/28/18

Segunda ... 6/22/18

7/2/18

7/4/18

6/22/18


Pruebas

Entrega

Recomen... 6/13/18



Begin date



Resources Chart

